Antecedentes

	Nombre
	Iluminación Peatonal Avenida “A”

	Programa
	Sistema Nacional de Seguridad Municipal

	Temática
	Situacional  (AC-EQUIP-IL-IPSI-PER-REP)

	Tipología
	IL – Iluminación Peatonal

	Resumen
	El proyecto contempla la instalación de luminarias peatonales en la Avenida 'A' de la comuna, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del espacio público. Esta iniciativa busca beneficiar tanto a los vecinos y vecinas del sector 'Manantiales' como a la población flotante que transita diariamente por la zona, contribuyendo a prevenir situaciones de riesgo, fomentar el uso del espacio urbano durante horas de menor luminosidad y fortalecer la sensación de seguridad en la comunidad.
La implementación de un sistema de iluminación eficiente y estratégicamente distribuido permitirá aumentar la visibilidad, disuadir conductas delictivas y facilitar la vigilancia tanto ciudadana como institucional. Además, se espera que la intervención promueva una mayor cohesión social y dinamismo en el entorno urbano, al incentivar actividades recreativas, comerciales y culturales en horarios más amplios.
Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de recuperación de espacios públicos con enfoque preventivo, que reconoce la importancia del entorno físico como un factor determinante en la calidad de vida, la seguridad y la integración comunitaria.

	Sector a Intervenir
	Sector Manantiales, Junta de Vecinos N°85



· Entidad Ejecutora

	Nombre
	

	Dirección
	

	Comuna
	

	Teléfono
	
	Correo
	



· Representante Legal

	Rut
:
	

	Nombre
:
	

	Cargo
:
	



· Contraparte Técnica

	Rut
	
	

	Nombre
	
	

	Cargo
	
	

	Teléfono
	
	
	Correo
	
	



· Responsable del Proyecto

	Nombre
	
	

	Teléfono
	
	
	Correo
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Diagnóstico

	Problemas de Seguridad
	· Robo con violencia o intimidación
· Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública
· Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública

	

	Objetivo General
	Disminuir factores de riesgo físico que contribuyan a reducir la oportunidad de delitos y la percepción de inseguridad, mejorando las condiciones de iluminación de los espacios públicos.

	

	Justificación y Caracterización de Problemas de Seguridad	

	Respecto a la existencia del problema, en el sector “” se han identificado 32 casos policiales asociados a delitos de robo con violencia o intimidación, y robo por sorpresa, según datos del SIED Territorial SPD (2024). En cuanto a su caracterización, el 65% de estos delitos ocurrieron durante el horario nocturno y el 80% fueron perpetrados por hombres. La comunidad local ha señalado que los autores de estos hechos delictuales provendrían, en su mayoría, de un barrio colindante y podrían estar vinculados a una banda delictual en formación (Fuente: entrevista con Junta de Vecinos N°85, 2024). Esta percepción incrementa la sensación de inseguridad entre los residentes. Adicionalmente, algunos vecinos manifiestan que no se sienten seguros en el barrio, especialmente durante la noche, y que un porcentaje significativo de los robos no es denunciado por temor a represalias o por desconfianza en el sistema, lo cual sugiere que la magnitud real del problema podría ser considerablemente mayor. Estas situaciones han generado un deterioro del tejido social y una disminución en el uso del espacio público, particularmente en horas de baja iluminación.
En este contexto, la instalación de luminarias peatonales surge como una medida prioritaria para mitigar el problema, ya que una mayor iluminación del espacio público contribuye significativamente a disuadir la comisión de delitos, facilita la identificación de personas y situaciones sospechosas, y fortalece la percepción de seguridad. La evidencia indica que los entornos bien iluminados promueven un mayor uso comunitario del espacio urbano, lo que a su vez genera mayor vigilancia natural y cohesión social. Por ello, mejorar la infraestructura lumínica del sector “Manantiales” no solo responde a una necesidad urgente de seguridad, sino que también contribuye a la recuperación del espacio público para el uso cotidiano de la comunidad.

	

	Factores de Riesgo
	· Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito
· Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra)
· Consumo de alcohol y drogas
· Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal



Focalización

	Focalización Territorial
	La ubicación geográfica de la comuna implica condiciones particulares de luminosidad durante el año, especialmente en la época invernal, cuando el número de horas de oscuridad aumenta considerablemente en comparación con otras zonas del país. Esta situación genera una necesidad aún más apremiante de contar con una adecuada infraestructura de iluminación pública, especialmente en sectores residenciales y ejes de circulación peatonal. En este contexto, uno de los principales ejes del barrio presenta una deficiente iluminación peatonal, lo que ha llevado a los vecinos a identificarlo como un punto crítico en términos de seguridad. El tramo específico a intervenir corresponde a la Avenida 'A', entre calles 1 y 3, ubicada en el sector 5 de la comuna, donde se encuentra la Unidad Vecinal N°85. El sector “Manantiales”, si bien presenta un tránsito vehicular moderado y se encuentra relativamente alejado del centro cívico y comercial, concentra importantes equipamientos comunitarios: dos establecimientos educacionales y un consultorio, ambos ubicados a solo 100 metros del eje propuesto para la intervención. Esto implica un flujo constante de personas, incluyendo niños, niñas, adultos mayores y usuarios del sistema de salud, quienes transitan por la zona incluso en horarios de baja visibilidad.
Un desafío adicional es la presencia de especies arbóreas añosas en las vías principales, herencia del pasado agrícola del sector, las cuales, si bien aportan valor patrimonial y ambiental, dificultan significativamente la propagación de la luz proveniente de la infraestructura vial existente. En este sentido, la instalación de luminarias peatonales específicas se vuelve fundamental para garantizar una adecuada cobertura lumínica a nivel del transeúnte. Durante la última década, el sector “Manantiales” ha experimentado un proceso sostenido de urbanización, con la pavimentación de calzadas y aceras, y la incorporación de luminarias viales. Sin embargo, persiste una brecha importante en la iluminación orientada a los peatones. Por ello, el presente proyecto de iluminación peatonal no solo responde a una necesidad concreta en materia de seguridad y accesibilidad, sino que además viene a complementar y consolidar el proceso de mejoramiento urbano que la comuna ha venido impulsando, contribuyendo a un entorno más seguro, equitativo y funcional para toda la comunidad.

	

	Ubicación de la intervención
	1  Archivo

	

	Fotografías
	6 Archivos

	
1. Cuantificación de la Población Objetivo


	Población
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Población Directa
	2.128
	2.528
	4.656

	Población Indirecta
	2.128
	2.528
	4.656

	Total Población
	4.256
	5.056
	9.312

	

	Población Directa
	Hombres
	Mujeres
	Total

	9 años o menos
	389
	475
	864

	10 - 17 años
	402
	514
	916

	18 - 29 años
	421
	486
	907

	30 - 49 años
	416
	431
	847

	50 - 64 años
	376
	448
	824

	65 años o mas
	124
	174
	298

	Total Población Directa
	2.128
	2.528
	4.656



Detalle de Cobertura

	Tipo de Intervención
	Circuito Peatonal, Senderos, Paseos

	
· Características de la Intervención

	Mejora
	Cantidad
	Unidad Medida

	Nuevos puntos de iluminación (Lugares sin iluminación)
	85
	Unidad

	Reposición de luminarias (Puntos existentes)
	
	

	
· Compromisos de la Intervención

	Elemento
	Características
	Cantidad
	Unidad Medida

	Luminaria Peatonal
	Luminaria Peatonal en poste de acero galvanizado de 5 metros de altura.
	85
	Unidad




Estrategia de Intervención
· Componentes

	Componente
	Producción
	Factores de Riesgo / Problemas de Seguridad / Vínculo de Actividades

	Instalación
	Unidad de Producción: Actividades administrativas realizadas

Meta de Producción:
3,00
	Factores de Riesgo:
1. Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra)
2. Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal
3. Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito


	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Acta de inicio | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
2. Presentación y validación del equipo ejecutor | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
3. Recepción kit comunicacional | responsable: Contraparte Técnica Administrativa

	Instalación de luminarias
	Unidad de Producción: Luminarias nuevas 

Meta de Producción: 
85,00
	Factores de Riesgo:
1. Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra)
2. Consumo de alcohol y drogas
3. Deficiente control visual del entorno
4. Presencia de iluminación difusa y de sodio



	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Elaboración de bases | Responsable: Apoyo Componente Técnico
2. Publicación de bases | Responsable: Apoyo Componente Técnico
3. Adjudicación | Responsable: Apoyo Componente Técnico
4. Firma de contrato | Responsable: Apoyo Componente Técnico
5. Entrega de terreno | Responsable: Apoyo Componente Técnico
6. Ejecución de la obra | Responsable: Apoyo Componente Técnico
7. Recepción de la obra | Responsable: Apoyo Componente Técnico

	Reuniones
	Unidad de Producción: Reuniones realizadas 

Meta de Producción: 
6,00
	Factores de Riesgo:
1. Deficiente control visual del entorno
2. Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal
3. Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito 	 




	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Reuniones de coordinación de redes | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
2. Reuniones con la comunidad | Responsable: Apoyo Componente Comunitario

	Difusión
	Unidad de Producción: Actividades de difusión realizadas

Meta de Producción:
4,00
	Factores de Riesgo:
1. Deficiente control visual del entorno
2. Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal
3. Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito


	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública
2. Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Lanzamiento con la comunidad | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
2. Inauguración de proyecto con la comunidad | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
3. Diseño y validación de material de capacitación y difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
4. Distribución de material de difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario



	Cierre
	Unidad de Producción: 
Actividades Administrativas realizadas

Meta de Producción: 
2,00
	Factores de Riesgo:
1. Deficiente control visual del entorno
2. Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra)
3. Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Acta de cierre | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
2. Presentación de informe de sistematización | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa

	Metodología de 
Intervención
	Con la instalación de luminarias, junto con las acciones definidas en la estrategia de intervención, se busca dar cumplimiento al principio de Prevención Situacional. Este enfoque pretende reducir las oportunidades para la comisión de delitos y hechos de violencia mediante la mejora del entorno urbano, lo que a su vez contribuye a disminuir la percepción de inseguridad manifestada por los vecinos de los sectores seleccionados. La intervención permitirá abordar factores de riesgo identificados previamente, mejorando las condiciones de seguridad y fortaleciendo la convivencia comunitaria.

Desde el ámbito técnico, el municipio será el ente responsable de liderar el proceso completo de implementación, que incluye la elaboración de las bases técnicas, el proceso de licitación, adjudicación y supervisión, así como la recepción definitiva de las obras. Esta gestión garantizará que la ejecución cumpla con los estándares de calidad exigidos y que se respeten los plazos establecidos.

En paralelo, desde el enfoque comunitario, se desarrollarán diversas actividades destinadas a fomentar la participación activa de la comunidad durante todo el ciclo del proyecto. Estas acciones incluirán reuniones informativas, talleres de seguridad barrial, levantamiento de información territorial, y actividades de evaluación participativa. El objetivo es asegurar la apropiación ciudadana del proyecto, promoviendo corresponsabilidad en el uso y cuidado del espacio público intervenido.

El equipo ejecutor estará conformado por profesionales pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública del municipio, quienes cuentan con experiencia en intervención territorial y trabajo comunitario. Por lo tanto, no se contempla la destinación de recursos del proyecto para nuevas contrataciones. En consecuencia, la totalidad de los fondos será utilizada para la adquisición e instalación de luminarias, maximizando el impacto de la intervención en beneficio directo de la comunidad.



Cronograma

	Duración Proyecto
	12 meses



· Cronograma de Actividades

	Componente
	Actividades
	Meses de Ejecución

	Instalación
	Acta de inicio
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Presentación y validación del equipo ejecutor 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Recepción kit comunicacional 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalación de Luminarias
	Elaboración de bases 
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Publicación de bases 
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adjudicación 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Firma de contrato 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Entrega de terreno 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ejecución de la obra 
	
	
	
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Recepción de la obra
	
	
	
	
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	Reuniones
	Reuniones de coordinación de redes
	
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Reuniones con la comunidad 
	
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	Difusión
	Lanzamiento con la comunidad 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Inauguración de proyecto con la comunidad 
	
	
	
	
	
	6
	7
	
	
	
	
	

	
	Diseño y validación de material de capacitación y difusión 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Distribución de material de difusión
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	

	Cierre
	Acta de cierre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12

	
	Presentación de informe de sistematización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12




Sustentabilidad

· Red de Coordinación

	Institución
	Responsable
	Objetivo
	Actividades

	Junta de Vecinos
	Nombre: 
Cargo: Presidente JJVV Teléfono: 
Correo:
	Fortalecer el vínculo entre la comunidad y la intervención propuesta, promoviendo la participación activa de los vecinos en cada etapa del proyecto, desde la planificación hasta la implementación y evaluación
	Actividades participativas, vinculadas a reuniones y capacitaciones asociadas al proyecto. Estas instancias permitirán informar a los vecinos sobre los alcances del proyecto, recoger sus percepciones y necesidades, así como fomentar su participación activa durante todo el proceso de ejecución.

	Seguridad Publica
Municipal
	Nombre: 
Cargo: Director(a)
Teléfono: 
Correo:

	Coordinar las acciones y a las distintas instituciones que serán parte en la ejecución del proyecto, en materia de prevención del delito hacia la comunidad que será beneficiada, con el fin de realizar un trabajo comunitario asociada a la intervención del recambio de luminarias.
	Actividades de gestión y participación durante todo el proceso de ejecución del proyecto. Estas acciones incluirán la realización de reuniones informativas y jornadas de capacitación con la comunidad beneficiaria y con los departamentos técnicos respectivos con el propósito de dar cumplimiento a todas las actividades presentadas en la estrategia de intervención.

	Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
	Nombre: 
Cargo: Director(a)
Teléfono: 
Correo:
	
Coordinar las acciones de licitación del proyecto, como también su adjudicación y ejecución. 
	Actividades que incluye la elaboración de las bases técnicas, el proceso de licitación, adjudicación y supervisión, así como la recepción definitiva de las obras.

	Carabineros de Chile

	Nombre: 
Cargo: Suboficial
Teléfono: 
Correo:
	Fortalecer la relación entre la comunidad y Carabineros de Chile, promoviendo un enfoque preventivo y participativo de la seguridad.
	Realizar capacitación de seguridad Barrial comunitaria, mediante acciones preventivas orientadas a reducir delitos y factores de riesgo en el espacio público. Difundir medidas de autocuidado, convivencia y seguridad ciudadana en coordinación



Equipo Ejecutor
· Equipo Ejecutor
	Ejecutor
	Tipo Aporte
	Horas
	Meses

	Cargo: Contraparte técnica y administrativa
Perfil Profesional: Opcional
Funciones: Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el proyecto, garantizando una ejecución técnica y administrativa adecuada.
	Propio
	22
	12

	Cargo: Apoyo para el componente comunitario del proyecto
Perfil Profesional: Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de las Ciencias Sociales, Humanidades o afín a la tipología.
Funciones: Apoyar la implementación del proyecto desde un enfoque comunitario y participativo, conforme a los componentes establecidos en la estrategia de intervención.
	Propio
	22
	6

	Cargo: Apoyo para el componente técnico del proyecto
Perfil Profesional: Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de Arquitectura, Construcción, o afín a la tipología.
Funciones: Apoyar la implementación del proyecto desde un enfoque técnico y administrativo de la ejecución de las obras, conforme a los componentes establecidos en la estrategia de intervención.
	Propio
	22
	4



Presupuesto
	· Ítem Honorarios - Aporte Propio

	Cargo
	Perfil / Ocupación
	Horas
	Valor Hora
	Meses
	Honorarios Mensuales
	Total

	Contraparte técnica y administrativa
	Opcional
	22
	$6.000
	12
	$528.000
	$6.336.000

	Apoyo para el componente comunitario 
	Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de las Ciencias Sociales, Humanidades o afín. 
	22
	$6.000
	6
	$528.000
	$3.168.000

	Apoyo para el componente técnico 
	Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de Arquitectura, Construcción, o afín.
	22
	$6.000
	4
	$528.000
	$2.112.000

	Total
	$11.616.000



	· Ítem Infraestructura

	Descripción
	Cantidad
	Unidad Medida
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total

	Adquisición e instalación de luminarias Peatonal. según anexos técnicos
	85
	Un
	$65.000.000
	$0
	$0
	$65.000.000

	Total
	$65.000.000



	· Ítem Difusión y Publicidad

	Descripción
	Cantidad
	Valor Unidad
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total

	Difusión fono seguridad 
	4,00
	$150.000
	$0
	$600.000
	$0
	$600.000

	Materia de difusión para reuniones 
	4,00
	$100.000
	$0
	$440.000
	$0
	$400.000

	Total
	$1.000.000




	· Presupuesto General

	Ítem Presupuestario
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total
	Porcentaje Subsecretaría

	Honorarios
	$0
	$11.616.000
	$0
	$11.616.000
	0%

	Adquisición de Activos Físicos No Financieros
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Adquisición de Vehículos Motorizados y/o Equipamiento Asociado
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Materiales de Oficina
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Materiales de Uso y Consumo
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Pasajes, Fletes y Bodegaje
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Infraestructura
	$65.000.000
	$0
	$0
	$65.000.000
	100%

	Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Servicios Básicos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Arriendos Varios
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Difusión y Publicidad
	$0
	$1.000.000
	$0
	$1.000.000
	0%

	Bebidas y Alimentos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Total
	$65.000.000
	$12.616.000
	$0
	$77.616.000
	100%



Anexos
· Otros Archivos
	Antecedentes de factibilidad
	:
	· Acta de Validación Comunitaria
· Carta de compromiso de operación y/o mantención 
· Carta de Coordinación de Redes
· Certificado de Bien Nacional de Uso Público (BNUP)
· Certificado de Factibilidad de empalme eléctrico
· Certificado de Factibilidad Técnica

	Antecedentes técnicos del proyecto
	:
	· Cotizaciones de luminarias
· Planimetrías 
· Especificaciones técnicas 
· Presupuesto itemizado de obras
· Fotografías
· Archivo kmz
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