Antecedentes

	Nombre
	Implementación de Monopostes de Emergencia y Televigilancia para la Prevención Situacional en Espacios Públicos Estratégicos

	Programa
	Sistema Nacional de Seguridad Municipal

	Temática
	Situational (AC-EQUIP-IL-IPSI-PER-REP)

	Tipología
	Innovación en Prevención Situacional

	Resumen
	El presente proyecto tiene como objetivo principal la implementación de una solución innovadora en prevención situacional mediante la instalación de monopostes de emergencia con capacidades de monitoreo y vigilancia en espacios públicos estratégicos de la comuna.

	Sector a Intervenir
	La intervención se focalizará en los entornos inmediatos de las nuevas estaciones de Metro actualmente en desarrollo en la comuna. Estos sectores han sido seleccionados por su condición de zonas de alta circulación peatonal, conectividad intermodal y concentración de actividades comerciales y comunitarias, lo que los convierte en espacios de riesgo priorizados para acciones de prevención situacional.

El levantamiento territorial y los reportes comunales de seguridad identifican estas áreas como puntos críticos que presentan una significativa frecuencia de delitos, tales como robos por sorpresa, hurtos, incivilidades, comercio informal desregulado y tráfico de drogas. La dinámica urbana de estos espacios, junto con la insuficiente infraestructura de control visual y vigilancia, refuerzan la necesidad de implementar medidas tecnológicas de monitoreo que permitan una intervención oportuna y disuasiva.




· Entidad Ejecutora

	Nombre
	

	Dirección
	

	Comuna
	

	Teléfono
	
	Correo
	



· Representante Legal

	Rut
:
	

	Nombre
:
	

	Cargo
:
	



· Contraparte Técnica

	Rut
	
	

	Nombre
	
	

	Cargo
	
	

	Teléfono
	
	
	Correo
	
	



· Responsable del Proyecto

	Nombre
	
	

	Teléfono
	
	
	Correo
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Diagnóstico

	Problemas de Seguridad
	· Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública
· Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito
· Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público

	

	Objetivo General
	“Disminuir factores de riesgo físico que contribuyan a reducir la oportunidad de delitos y la percepción de inseguridad, mediante la innovación en prevención situacional.”

	

	Justificación y Caracterización de Problemas de Seguridad	
	La propuesta de instalación de monopostes de emergencia con tecnología de vigilancia integrada en la comuna de se fundamenta en la necesidad urgente de abordar los crecientes problemas de seguridad que afectan a la comunidad local. La comuna, caracterizada por un acelerado proceso de crecimiento urbano, expansión del transporte público y aumento sostenido de actividades comerciales, ha experimentado una transformación profunda en su dinámica territorial, lo que ha traído consigo un aumento en la afluencia de personas y, lamentablemente, un incremento en la incidencia delictiva en espacios de uso público.
La seguridad ciudadana se ha consolidado como una prioridad estratégica para las autoridades municipales, en respuesta a la creciente preocupación de los vecinos frente a situaciones de violencia, robos y descontrol en áreas de alta circulación. La identificación de puntos críticos en el entorno de las nuevas estaciones de metro —como futuros polos de conectividad intermodal y aglomeración peatonal— refuerza la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan anticipar, disuadir y responder eficazmente a hechos delictivos.
En este contexto, la instalación de monopostes de emergencia con cámaras de vigilancia, altavoces, iluminación disuasiva y sensores integrados representa una solución innovadora y efectiva para mejorar el control visual del espacio público, fortalecer la coordinación con las policías y recuperar la confianza de la ciudadanía en su entorno barrial.
Problemas de Seguridad Identificados:
· Alta Incidencia Delictiva: La comuna ha registrado un aumento sostenido de delitos como robos por sorpresa, hurtos, asaltos y actos de vandalismo, especialmente en las inmediaciones de futuras estaciones de metro. Esta situación afecta directamente la calidad de vida de los residentes y el desarrollo económico del territorio.
· Aglomeración de Personas: La llegada de nuevas estaciones ha generado zonas de alta densidad peatonal, propicias para delitos como lanzazos, robos con violencia y otras acciones delictivas que aprovechan la concentración de personas y la limitada capacidad de fiscalización en tiempo real.
· Sensación de Inseguridad: La percepción de riesgo y la reiteración de hechos delictivos han provocado un ambiente de temor y desconfianza en el espacio público, afectando el uso de plazas, veredas, paraderos y zonas de tránsito peatonal, lo cual debilita el tejido comunitario y la apropiación ciudadana del territorio.
La implementación del proyecto permitirá restablecer el control territorial, facilitar la detección de situaciones de riesgo y reducir los factores que facilitan la ocurrencia delictiva, enmarcando esta acción en una política municipal de prevención con enfoque tecnológico, integral y sostenible.
Asimismo, la presente iniciativa se encuentra plenamente vinculada al Plan Comunal de Seguridad Pública, en coherencia con las principales problemáticas priorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), según los Informes Estadísticos Delictuales, los cuales destacan como ejes prioritarios los mismos fenómenos de seguridad que aquí se abordan: delitos contra las personas, robos por sorpresa, vandalismo, microtráfico y actos de violencia interpersonal en espacios públicos estratégicos.


	

	Factores de Riesgo
	1. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.
2. Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros).
3. Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos






Focalización
	Focalización Territorial
	El proyecto se emplazará en los entornos inmediatos a las nuevas estaciones de Metro proyectadas en la comuna, las cuales se encuentran distribuidas en sectores de alta densidad poblacional, conectividad intermodal y circulación peatonal masiva. El polígono de intervención se concentra en áreas como los ejes de Calle X, Calle X, Calle X y Calle X, zonas que conectan importantes centros residenciales, establecimientos educacionales, equipamiento público y terminales de transporte.

Estos sectores se caracterizan por la alta frecuencia de aglomeraciones de personas, especialmente en horas punta, y por una infraestructura urbana que presenta déficits de vigilancia tecnológica, escasa iluminación disuasiva y limitada visibilidad para el control preventivo del delito.
En este entorno se han registrado problemáticas vinculadas a delitos como robos por sorpresa, lanzazos, hurtos, microtráfico y consumo de drogas en el espacio público, generando una creciente sensación de inseguridad entre los usuarios del transporte público y los vecinos de los sectores colindantes. Además, el proceso de expansión del Metro ha implicado la creación de nuevos puntos de concentración urbana que aún no cuentan con una respuesta articulada desde el ámbito de la prevención situacional.
Según los diagnósticos técnicos y comunitarios levantados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los residentes han manifestado preocupación por la ausencia de mecanismos de alerta rápida, comunicación directa con autoridades y elementos disuasivos visibles en los entornos de estas estaciones. A ello se suma la existencia de sitios eriazos o mal utilizados en las cercanías, los cuales se transforman en focos de riesgo al carecer de control permanente.
Este escenario ha llevado al municipio a diseñar una intervención innovadora, mediante la instalación de monopostes de emergencia con sistemas integrados de cámaras, iluminación perimetral, altavoces y botones de pánico, con el objetivo de fortalecer el control territorial, disuadir la comisión de delitos y mejorar la coordinación entre la ciudadanía y los dispositivos de seguridad pública.


	

	Ubicación de la intervención
	Unidad Vecinal N°18 y 19. Intervención directa en 3 estaciones de metro. (KMZ)

	

	Fotografías
	x

	
1. Cuantificación de la Población Objetivo


	Población
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Población Directa
	900
	800
	1.700

	Población Indirecta
	9.000
	8.000
	17.000

	Total Población
	9.900
	8.800
	18.700

	

	Población Directa
	Hombres
	Mujeres
	Total

	9 años o menos
	90
	80
	170

	10 - 17 años
	120
	90
	210

	18 - 29 años
	150
	150
	300

	30 - 49 años
	190
	180
	370

	50 - 64 años
	210
	180
	390

	65 años o mas
	140
	120
	260

	Total Población Directa
	900
	800
	1700



Detalle de Cobertura

	Tipo de Intervención
	
Innovación en Prevención Situacional


	
· Características de la Intervención

	Mejora
	Cantidad
	Unidad Medida

	Adquisición de monopostes de emergencia en entornos de estaciones de metro.
	5
	Un

	

· Compromisos de la Intervención

	Elemento
	Características
	Cantidad
	Unidad Medida

	Poste
	Metálico, h:5m, espesor 3mm, con terminación de pintura electroestática
	5
	Un

	Altoparlante
	IP66, con control automático de volumen
	5
	Un

	Intercomunicador
	IP66, Cámara de ojo de pez de 160°, botón de pánico
	5
	Un

	Luminaria
	LED, 3.000°k, IK08, IP66
	5
	Un

	Cámara PTZ
	4MP, IP67, IK10
	5
	Un

	Cámara IP
	Fija, IP67, IK10
	5
	Un

	Sistema de Transmisión
	Sistema inalámbrico punto a multipunto; frecuencia licenciada o libre según normativa SUBTEL; antenas direccionales; redundancia de energía (UPS); cifrado de datos AES 256; integración ONVIF con software de televigilancia municipal.
	5
	Un



Estrategia de Intervención

· Componentes

	Componente
	Producción
	Factores de Riesgo / Problemas de Seguridad / Vínculo de Actividades

	Instalación
	Unidad de Producción: Actividades administrativas realizadas

Meta de Producción:
3,00
	Factores de Riesgo:
1. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.
2. Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros).
3. Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública
2. Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito
3. Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Acta de inicio | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
2. Presentación y validación del equipo ejecutor | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
3. Recepción kit comunicacional | responsable: Contraparte Técnica Administrativa

	Implementación del Sistema de Televigilancia
	Unidad de Producción:
N° de Puntos de Visualización 

Meta de Producción: 
8
	Factores de Riesgo:
1. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.
2. Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros).
3. Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública
2. Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito
3. Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Elaboración de bases | Responsable: Apoyo Componente Técnico
2. Publicación de bases | Responsable:  Apoyo Componente Técnico
3. Adjudicación | Responsable: Apoyo Componente Técnico
4. Firma de contrato | Responsable: Apoyo Componente Técnico
5. Entrega de terreno | Responsable: Apoyo Componente Técnico
6. Ejecución de la obra | Responsable: Apoyo Componente Técnico
7. Recepción de la obra | Responsable: Apoyo Componente Técnico

	Servicio de Televigilancia
	Unidad de Producción: 
N° de días de televigilancia anuales.


Meta de Producción: 
365 días

	Factores de Riesgo:
1. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.
2. Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros).
3. Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública
2. Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito
3. Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Ejecución del Servicio de televigilancia | Responsable: Apoyo Componente Técnico
2. Reuniones de Coordinación de Redes | Responsable: Apoyo Componente Técnico
3. Elaboración o actualización del Plan de Gestión para el análisis de la información | Responsable: Apoyo Componente Técnico
4. Recopilación y entrega de evidencia para el Ministerio Público | Responsable: Apoyo Componente Técnico

	Difusión
	Unidad de Producción: Actividades de difusión realizadas

Meta de Producción:
4,00
	Factores de Riesgo:
1. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.
2. Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros).
3. Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública
2. Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito
3. Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Lanzamiento con la comunidad | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
2. Inauguración de proyecto con la comunidad | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
3. Diseño y validación de material de capacitación y difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
4. Distribución de material de difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario

	Cierre
	Unidad de Producción: 
Actividades Administrativas Realizadas

Meta de Producción: 
2,00
	Factores de Riesgo:
1. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.
2. Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros).
3. Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública
2. Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito
3. Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Acta de cierre | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
2. Presentación de informe de sistematización | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa

	

	Metodología de 
Intervención
	La metodología de intervención para la implementación de los monopostes de emergencia con tecnología de vigilancia integrada en la comuna contempla un enfoque integral de trabajo coordinado entre el equipo técnico municipal, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y otros actores relevantes del sistema de seguridad pública.
La selección de los puntos de instalación de los monopostes se ha realizado a partir de un diagnóstico situacional que identifica los sectores con mayor incidencia delictual, alta concentración de personas y problemáticas recurrentes de seguridad, especialmente en zonas de influencia de las nuevas estaciones de metro y ejes de transporte público.



Cronograma

	Duración Proyecto
	12 meses



· Cronograma de Actividades

	Componente
	Actividades
	Meses de Ejecución

	Instalación
	Acta de inicio
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Presentación y validación del equipo ejecutor 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Recepción kit comunicacional 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implementación del Sistema de Innovación
	Elaboración de bases 
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Publicación de bases 
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adjudicación 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Firma de contrato 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Entrega de terreno 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ejecución de la obra 
	
	
	
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Recepción de la obra
	
	
	
	
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Capacitación del sistema 
	
	
	
	
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	Servicio de Televigilancia

	Ejecución del Servicio de Televigilancia
	
	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Reuniones de Coordinación de Redes
	
	
	
	
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración o actualización del Plan de Gestión para el análisis de la información
	
	
	
	
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Otros
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12

	Difusión
	Lanzamiento con la comunidad 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Inauguración de proyecto con la comunidad 
	
	
	
	
	
	6
	7
	
	
	
	
	

	
	Diseño y validación de material de capacitación y difusión 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Distribución de material de difusión
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	

	Cierre
	Acta de cierre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12

	
	Presentación de informe de sistematización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12




Sustentabilidad

· Red de Coordinación

	Institución
	Responsable
	Objetivo
	Actividades

	Junta de Vecinos
	Nombre: 
Cargo: Presidente JJVV Teléfono: 
Correo:
	Promover la corresponsabilidad ciudadana en la prevención del delito
	Participar en Reuniones informativas con la comunidad, difusión del proyecto en asambleas vecinales y participación en reuniones de coordinación de redes

	Carabineros
	Nombre: 
Cargo: Suboficial
Teléfono: 
Correo:

	Fortalecer la coordinación operativa y el uso del sistema de cámaras de los monopostes
	Participación en reuniones de coordinación, entrega de información del sistema con eventos delictuales, patrullaje focalizado según alertas generadas.

	Depto. Municipal Seguridad Pública

	Nombre: 
Cargo: Director(a)
Teléfono: 
Correo:
	Coordinar la ejecución operativa y la integración del sistema de cámaras de los monopostes con el monitoreo municipal
	La contraparte técnica del proyecto generará articulación con la central de cámaras, capacitación de operadores y gestión de alertas con policías.

	Depto. Municipal Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

	Nombre: 
Cargo: Director(a)
Teléfono: 
Correo:

	Apoyar la planificación y viabilidad técnica del proyecto a nivel comunal
	Apoyo en la formulación y presentación del proyecto técnico. Preparación de bases técnicas y administrativas. Encargados del proceso de licitación y adjudicación



	Plan de Gestión o Sostenibilidad
	La gestión de un proyecto de monopostes inteligentes requiere una planificación técnica y operativa integral que asegure su funcionamiento eficiente y sostenido en el tiempo. Para ello, se establecerá una unidad municipal de coordinación técnica que tendrá a su cargo la supervisión del despliegue, operación y control de los monopostes, así como la relación con proveedores y servicios externos. Cada monoposte estará dotado de tecnologías integradas como cámaras de televigilancia, luminarias LED, parlantes disuasivos y conectividad , lo que exige una gestión centralizada desde una plataforma digital capaz de monitorear en tiempo real el estado de cada componente. Se implementará un plan de mantención preventiva y correctiva, que incluirá revisiones programadas trimestrales para la verificación del estado estructural, limpieza de sensores y cámaras, control de conexiones eléctricas y chequeo del software de gestión, así como protocolos de respuesta ante fallas críticas, con atención técnica en un plazo no superior a 24 horas. Además, se contratará un servicio técnico especializado con cobertura permanente y se dispondrá de una bitácora digital de operaciones, en la que se registrarán todas las intervenciones, alertas y eventos relevantes para garantizar la trazabilidad y evaluación del sistema. Paralelamente, se desarrollarán indicadores de desempeño, tales como disponibilidad operativa, tasa de fallas, consumo energético y generación de alertas, permitiendo una evaluación periódica del sistema y ajustes oportunos en la gestión. Estas acciones estarán alineadas con criterios de eficiencia energética, ciberseguridad y sostenibilidad, asegurando que los monopostes inteligentes cumplan su función como nodos clave de infraestructura urbana para la seguridad y el desarrollo tecnológico del territorio.













Equipo Ejecutor
· Equipo Ejecutor
	Ejecutor
	Tipo Aporte
	Horas
	Meses

	Cargo: Contraparte técnica y administrativa
Perfil Profesional: Superior (Título Profesional, Licenciado, técnico o experto), Área de la administración pública, seguridad o afín.
Funciones:  Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el proyecto, garantizando una ejecución técnica y administrativa adecuada.
	Propio
	4
	12

	Cargo: Apoyo para el componente técnico del proyecto
Perfil Profesional: Superior (Título Profesional, Licenciado, técnico o experto), Área de la administración pública, construcción o afín.
Funciones:  Velar por el desarrollo y cumplimiento de las actividades comprometidas en la formulación del proyecto, tales como: entrega de la obra, cumplimento de EETT, entre otros.
	Propio
	3
	12

	Cargo: Apoyo para el componente comunitario del proyecto 
Perfil Profesional: Superior (título profesional, licenciado, técnico o experto), Área social o a fines
Funciones:  Verificar el cumplimiento de los resultados y metas propuestas de acuerdo con la metodología planteada en el proyecto como: lanzamiento con la comunidad, inauguración con la comunidad, entre otros
	Propio
	2
	7



Presupuesto

	· Ítem Honorarios - Aporte Propio

	Cargo
	Perfil / Ocupación
	Horas
	Valor Hora
	Meses
	Honorarios Mensuales
	Total

	Contraparte técnica y administrativa
	Director de Seguridad Pública
	4
	$13.068
	12
	$209.088
	$2.509.056

	Apoyo para el componente técnico del proyecto
	Encargado de SECPLAN
	3
	$8.798
	12
	$105.576
	$1.266.912

	Apoyo para el componente comunitario del proyecto
	Encargada Organizaciones Comunitarias
	2
	$8.585
	7
	$68.680
	$824.160

	Total
	$4.600.128


	· Ítem Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados

	Descripción
	Cantidad
	Unidad Medida
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total

	Adquisición e instalación de monopostes 
	5
	Un
	$20.000.000
	$0
	$0
	$20.000.000

	Total
	$20.000.000


	· Ítem Difusión y Publicidad

	Descripción
	Cantidad
	Valor Unidad
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total

	Difusión del sistema de televigilancia comunal con trípticos, pendones y material informativo impreso tipo flyer.
	1,00
	$1.040.000
	$0
	$1.040.000
	$0
	$1.040.000

	Total
	$1.040.000

	
· Presupuesto General

	Ítem Presupuestario
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total
	Porcentaje Subsecretaría

	Honorarios
	$0
	$4.600.128
	$0
	$4.600.128
	0%

	Adquisición de Activos Físicos No Financieros
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Adquisición de Vehículos Motorizados y/o Equipamiento Asociado
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Materiales de Oficina
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Materiales de Uso y Consumo
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Pasajes, Fletes y Bodegaje
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Infraestructura
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados
	$20.000.000
	$0
	$0
	$20.000.000
	100%

	Servicios Básicos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Arriendos Varios
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Difusión y Publicidad
	$0
	$1.040.000
	$0
	$1.040.000
	0%

	Bebidas y Alimentos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Total
	$20.000.000
	$5.640.128
	$0
	$25.640.128
	100%


Anexos
· Otros Archivos

	Antecedentes Técnicos del proyecto
	:
	· Planimetría
· Especificaciones Técnicas
· Presupuesto Itemizado de obras
· Cotización
· Fotografías
· Archivo kmz

	Antecedentes de Factibilidad
	:
	· Acta de Validación comunitaria
· Carta de compromiso de operación y/o mantención
· Carta de Coordinación de Redes
· Certificado de Bien Nacional de Uso Público (BNUP)
· Certificado de factibilidad de empalme eléctrico
· Certificado de factibilidad técnica
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